

Proposta de modificación do contrato do Servizo de Perito Independente Para Valoración Previa e de Obra de Proxectos de Construción Presentados ao Abeiro da Estratexia Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), aprobada ao Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Costa da Morte no marco do Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura 2021-2027.

Número de Expediente: **GALP3-2024-006**

Denominación do expediente: **Servizo de Perito Independente Para Valoración Previa e de Obra de Proxectos de Construción Presentados ao Abeiro da Estratexia Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), aprobada ao Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Costa da Morte no marco do Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura 2021-2027**

Unha vez reunida a mesa de contratación para este expediente para a modificación e reaxuste de anualidade do contrato deste expediente, revisada a a documentación existente do expediente, Don José Manuel López Varela, representante do Concello de A Laracha, vogal da Xunta Directiva do Galp e Presidente da Mesa da Comisión de Contratación informa da exposición de motivos do xerente para a modificación e reaxuste de anualidades de contrato.


Segundo as bases de licitación, estaba previsto o seguinte orzamento de base de licitación por anualidade:

ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN				
ANUALIDADES	2024	2025	2026	Total Base Licitación
Orzamento (Ive Excluído)	5.414,79 €	5.435,65 €	6.860,18 €	17.710,62 €
Ive	1.137,10 €	1.141,49 €	1.440,64 €	3.719,23 €
Orzamento (Ive Incluído)	6.551,89 €	6.577,14 €	8.300,82 €	21.429,85 €

Tal e como recolle a cláusula 4ª do contrato e no punto 18 do prego de cláusulas administrativas particulares: " No caso de que, dentro da vixencia do contrato, as necesidades reais de gasto obxecto de peritaxe, fosen superiores ás estimadas inicialmente, poderá realizarse unha modificación do contrato ata un máximo do 20% do prezo do contrato."

Tendo en conta as anualidades 2024 e 2025 non se supera o importe total do contrato, pero o importe dos traballos realizados en 2025 supera o orzamento previsto para esta anualidade, polo que resulta necesario a modificación.

No orzamento base de licitación, o valor estimado do contrato (Ive excluído) ascende a 17.710,62 €, e a 21.429,85 € incluíndo o Ive.





O 20% máximo da posible modificación do contrato ascendería a 3.542,12 € sen Ive e a 4.285,97 € co Ive incluído.

En 2025 o importe dos traballos de valoración realizados ascenden a un total de 7.611,71 € (Ive Incluído), estando previsto no orzamento base de licitación un importe de 6.577,14 €, polo que existe unha diferenza de 1.034,57 € a maiores do previsto e que supón un incremento do prezo de un 5,84% con respecto ó total previsto do orzamento base de licitación. A porcentaxe da modificación do prezo necesaria para cubrir o importe dos traballos realizados en 2025 ascende a un 5,84% moi inferior ó 20% do previsto nas bases de licitación e no contrato.

Como o gasto real no ano 2024 foi inferior en 503,26 € (Ive Incluído) ó previsto no orzamento base de licitación, procede un reaxuste de anualidade e incrementar no ano 2026 a contía prevista en 503,26 € (Ive Incluído), quedando a anualidade 2024 en 6.048,63 € (Ive incluído, coincidente co realmente facturado), a anualidade 2025 con 7611,71 (Ive incluído, coincidente cos realmente realizados) e a anualidade 2026 con 8.804,08 € Ive incluído, incrementada cos 503,26 € non consumidos de 2024)

Esta modificación esta amparada polo contrato, na cláusula 18 das bases de licitación e pola disposición adicional trixésima terceira da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos del Sector Público, pola que se traspoñen ó ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014.

Segundo a disposición adicional trixésima terceira da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos del Sector Público, pola que se traspoñen ó ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014.

" Contratos de suministros y servicios en función de las necesidades.

En los contratos de suministros y de servicios que tramiten las Administraciones Públicas y demás entidades del sector público con presupuesto limitativo, en los cuales el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes o a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario, sin que el número total de entregas o prestaciones incluidas en el objeto del contrato se defina con exactitud al tiempo de celebrar este, por estar subordinadas las mismas a las necesidades de la Administración, deberá aprobarse un presupuesto máximo.

En el caso de que, dentro de la vigencia del contrato, las necesidades reales fuesen superiores a las estimadas inicialmente, deberá tramitarse la correspondiente modificación. A tales efectos, habrá de preverse en la documentación que rija la licitación la posibilidad de que pueda modificarse el contrato como consecuencia de tal circunstancia, en los términos previstos en el artículo 204 de esta Ley. La citada modificación deberá tramitarse antes de que se agote el presupuesto máximo inicialmente aprobado, reservándose a tal fin el crédito necesario para cubrir el importe máximo de las nuevas necesidades."

O reaxuste de anualidade esta amparado polo artigo 96 do Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral de la Lei de Contratos das Administracións Públicas.

"Artículo 96. Reajuste de anualidades.

1. Cuando por retraso en el comienzo de la ejecución del contrato sobre lo previsto al iniciarse el expediente de contratación, suspensiones autorizadas, prórrogas de los plazos parciales o del total, modificaciones en el proyecto o por cualesquiera otras razones de interés público debidamente justificadas se produjese desajuste entre las anualidades establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares integrado en el contrato y las necesidades reales en el orden económico que el normal desarrollo de los trabajos exija, el órgano de contratación procederá a reajustar las citadas anualidades siempre que lo permitan los remanentes de los créditos aplicables, y a fijar las compensaciones económicas que, en su caso, procedan.


2. Para efectuar el reajuste de las anualidades será necesaria la conformidad del contratista, salvo que razones excepcionales de interés público determinen la suficiencia del trámite de audiencia del mismo y el informe de la Intervención.

3. En los contratos que cuenten con programa de trabajo, cualquier reajuste de anualidades exigirá su revisión para adaptarlo a los nuevos importes anuales, debiendo ser aprobado por el órgano de contratación el nuevo programa de trabajo resultante."

Vista a documentación do expediente, acórdase por unanimidade dos presentes, aprobar a modificación e incrementar o prezo na anualidade 2025 en 1.034,57 € ata un total de 7.611,71 €, e facer un axuste de anualidades para incorporar en 2026 o importe de 503,26 € (ive incluído) non executado en 2024 .

Quedando as anualidades da contratación como segue:

ANUALIDADES	2024	2025	2026	Total Base Licitación
Orzamento (Ive Excluído)	4.998,87 €	6.290,67 €	7.276,10 €	18.565,64 €
Ive	1.049,76 €	1.321,04 €	1.527,98 €	3.898,78 €
Orzamento (Ive Incluído)	6.048,63 €	7.611,71 €	8.804,08 €	22.464,42 €





Vista a documentación do expediente, acórdase por unanimidade dos presentes, aprobar a modificación e incrementar o prezo na anualidade 2025 en 1.034,57 € ata un total de 7.611,71 €, e facer un axuste de anualidades para incorporar en 2026 o importe de 503,26 € (ive incluído) non executado en 2024, e como Presidente da mesa de Contratación, e en base o recollido na acta da mesma, realizar ó Presidente do Galp, Evaristo Lareo Viñas, (como órgano competente da adxudicación) a Proposta de modificación do contrato e reaxuste de anualidades.

En Buño a 29 de Decembro de 2025

O Presidente da Mesa de Contratación

José Manuel López Varela